
空港绿地新城五期项目进度（11月14日）

1 号楼（15F）

外保温及外粉完成98%，真石漆完成89%，

腻子完成95%，吊顶封板完成95%，窗台板

完成，瓷砖完成，不锈钢门套完成，

入户门安装完成80%，铝扣板完成70%。

6 号楼（15F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完

成98%，户内门完成，橱柜完成，入户

门安装完成，不锈钢门套完成，淋浴屏完

成，开关面板安装完成，洁具安装完成，

木地板完成，电子锁安装完成。



- 2 -

13 号楼（16F）

外保温完成95%，玻璃安装完成95%，真石

漆完成93%，户内门完成，铝扣板完成95%，

不锈钢门套完成，淋浴屏完成，开关

面板完成30%，橱柜完成75%，乳胶漆完成30%，

电子锁安装完成。

14 号楼（15F）

玻璃安装完成95%，外保温完成98%，真石

漆完成98%，腻子完成90%，瓷砖施工

完成90%，封板完成，窗台板完成85%。

18 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完

成80%，涂料完成，户内门完成，不锈钢

门套完成，淋浴屏完成15%。



20 号楼（17F）

玻璃安装完成95%，外保温完成95%，真石

漆完成90%，腻子完成95%，不锈钢门套完

成，淋浴屏完成60%，户内门完成60%，铝

扣板完成20%。

21 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完

成95%，入户门安装完成80%，户内门安装完

成95%，淋浴屏完成70%，铝扣板完成。

22 号楼（17F）

外保温完成90%，真石漆完成80%，精找平

完成95%，瓷砖完成，腻子完成75%，天然

气完成95%，吊顶封板完成50%。
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23 号楼（16F）

外保温完成90%，真石漆完成80%，吊顶封

板完成60%，瓷砖完成65%，天然气完成，

腻子完成60%。

车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成89%，

车库顶板防水施工完成99%，保护层浇筑

完成98%，回填土完成，小市政完成91%，

景观完成91%，天然气完成91%。


